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第1步  [会签]起草节点 2022-09-26 10:28:14

分子公司采购招标发标申请审批表（限额内） 

编号 CN-JN-LX(YTSWZ)-2022-005 时间 2022-09-26* 

采购项目名称 四川川能节能环保工程有限公司盐亭热网一期工程施工项目主材（钢结构）采购 *  

拟招标项目名
称

四川川能节能环保工程有限公司盐亭热网一期工程施工项目主材（钢结构）采购 *  

核准文号

招标人 四川川能节能环保工程有限公司 *  

拟招标项目工
期起止时间

拟招标项目工期开始时间：2022-09-10*      拟招标项目工期结束时间：2022-11-09* 

共60天

招标进度安排 计划公告时间：2022-09-27* 　　开标时间：2022-09-30* 

招标方式 公开询价 *  招标组织形式 自行招标 *  

服务机构名称 / *  招标项目概算 51.47万元 *  

招标控制价 544764.88元 *  部门人员会签

内容描述
盐亭热网一期工程施工项目主材（钢结构）采购公开询价文件已编制完成，控价：544764.88元，具体内容详
见附件1-7：询价文件、采购人要求、合同模板、控价、分标方案总办会纪要、分标方案支委会审批意见、经
营部控价审批表。现发起限额内采购招标发标流程，妥否，请领导批示。* 

  附件

1.立项请示及批复； 
2.招标文件（含合同）； 
3.招标控制价清单及清单编制说明、图纸（如有），控价需编制单位盖章； 
4.其他认为需要提供的资料。

附件

 附件1.盐亭项目主材（钢结构）采购询价文件-拟稿 220926.doc

 附件2.盐亭项目主材（钢结构）采购人要求-拟稿 220926（定稿）(1).pdf
 附件3.盐亭项目主材（钢结构）采购合同范本220926.docx
 附件4：盐亭热网一期工程主材（钢结构）控制价.xls

 附件5：盐亭项目主材分标方案总办会会议纪要.pdf

 附件6：盐亭项目主材分标方案支委会审议意见.pdf
 附件7：节能公司经管部采购控制价确认表（盐亭钢结构材料）.docx

意见

邱楗桦  查看手写签章 
盐亭热网一期工程施工项目主材（钢结构）采购公开询价文件已编制完成，控价：544764.88元，具体内容
详见附件1-7：询价文件、采购人要求、合同模板、控价、分标方案总办会纪要、分标方案支委会审批意
见、经营部控价审批表。现发起限额内采购招标发标流程，妥否，请领导批示。
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第4步  [会签]分子公司部门审核 2022-09-26 11:13:34

第6步  [会签]分子公司分管领导审批 2022-09-26 11:20:46

第8步  [会签]相关部门会签 2022-09-26 13:19:26

第10步  [会签]相关部门会签 2022-09-26 15:03:09

第12步  [会签]分子公司董事长/执行董事审批 2022-09-26 15:08:12

办理于：2022-09-26 10:11:22
结束于：2022-09-26 10:31:50

办理于：2022-09-26 10:51:23
结束于：2022-09-26 10:54:27

办理于：2022-09-26 11:08:37
结束于：2022-09-26 11:10:23

办理于：2022-09-26 11:10:34
结束于：2022-09-26 11:13:36

办理于：2022-09-26 11:13:49

许莉  查看手写签章 
建议发标，呈请领导审批。

张雨雷  查看手写签章 
无异议，可以发标

丁虹旭  查看手写签章 
文件已审，无异议。建议在中招网及集团网发布公告。控制价超过概算，注意采购过程增加竞争力，争取成
交价控制在概算内。

孙玉新  查看手写签章 
建议同意

黄忠勇  查看手写签章 
同意

流程图

第1步 序号1：起草节点

邱楗桦 主办 [已办结,总用时：20分29秒]

开始于：2022-09-26 10:11:21 
 

第2步 序号2：分子公司部门审核

许莉 主办 [已办结,总用时：22分37秒]

开始于：2022-09-26 10:31:50 
 

第3步 序号1：起草节点

邱楗桦 主办 [已办结,总用时：15分56秒]

开始于：2022-09-26 10:54:27 
 

第4步 序号2：分子公司部门审核

许莉 主办 [已办结,总用时：3分13秒]

开始于：2022-09-26 11:10:23 
 

第5步 序号3：流转人

邱楗桦 主办 [已办结,总用时：1分5秒]

开始于：2022-09-26 11:13:36 
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结束于：2022-09-26 11:14:41

办理于：2022-09-26 11:20:35
结束于：2022-09-26 11:20:48

办理于：2022-09-26 11:24:00
结束于：2022-09-26 11:26:05

办理于：2022-09-26 13:10:06
结束于：2022-09-26 13:19:29

办理于：2022-09-26 13:19:44
结束于：2022-09-26 13:20:37

办理于：2022-09-26 14:37:44
结束于：2022-09-26 15:03:37

办理于：2022-09-26 15:04:13
结束于：2022-09-26 15:05:18

办理于：2022-09-26 15:07:55
结束于：2022-09-26 15:08:13

第6步 序号6：分子公司分管领导审批

张雨雷 主办 [已办结,总用时：6分7秒]

开始于：2022-09-26 11:14:41 
 

第7步 序号3：流转人

邱楗桦 主办 [已办结,总用时：5分17秒]

开始于：2022-09-26 11:20:48 
 

第8步 序号5：相关部门会签

丁虹旭 [已办结,总用时：1时53分24秒]

开始于：2022-09-26 11:26:05 
 

第9步 序号3：流转人

邱楗桦 主办 [已办结,总用时：1分8秒]

开始于：2022-09-26 13:19:29 
 

第10步 序号5：相关部门会签

孙玉新 [已办结,总用时：1时43分]

开始于：2022-09-26 13:20:37 
 

第11步 序号3：流转人

邱楗桦 主办 [已办结,总用时：1分41秒]

开始于：2022-09-26 15:03:37 
 

第12步 序号8：分子公司董事长/执行董事审批

黄忠勇 主办 [已办结,总用时：2分55秒]

开始于：2022-09-26 15:05:18 
 

第13步 序号3：流转人

邱楗桦 主办 [已办结,总用时：4分48秒]
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办理于：2022-09-26 15:12:48
结束于：2022-09-26 15:13:01

开始于：2022-09-26 15:08:13 
 


